

Finanzierung Breitband			Stand 12/2020							
bisher alles über Kassenkredit abz. Fördermittel finanziert										
						in 2019 überplant wg. Kreditaufnahme				
Produkt	KST	Konto	Was	brutto netto	Plan E-Übertrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571100	57100	681000	Fördermittel-Bund	brutto	Plan	0	0	0	0	0
571100	57100	681009	Fördermittel-Bund	netto	Plan	0	0	0	4.669.100	3.820.200
			Summe Plan-Einzahlung-SOPO			0	0	0	4.669.100	3.820.200
571100	57100	785300	Planung+Baukosten	brutto	Plan	0	100	1.400	700	3.000
571100	57100	785309	Planung+Baukosten	netto	Plan	22.000	41.700	89.800	8.756.600	6.565.000
			Summe Plan-Auszahlung-Bau			22.000	41.800	91.200	8.757.300	6.568.000
			Kreditgenehmigung-Jahr-bisher						4.088.200	2.747.800
571100	57100	785309	Planung+Baukosten	netto	E-Übertrag	0	0	0	0	8.414.952
Produkt	KST	Konto	Was	brutto netto		Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
571100	57100	681000	Fördermittel-Bund	brutto	AO-Soll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fördermittel-Bund	netto	Schätzung					
571100	57100	681009	Fördermittel-Bund	netto	AO-Soll	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.970,81
			Summe Einzahlung-SOPO			0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.970,81
571100	57100	785300	Planung+Baukosten	brutto	AO-Soll	0,00	67,75	1.400,00	691,00	2.901,00
571100	57100	785309	Planung+Baukosten	netto	AO-Soll	21.997,52	41.699,10	89.729,56	340.957,24	4.728.353,64
			Summe Auszahlung-Bau			21.997,52	41.766,85	91.129,56	341.648,24	4.731.254,64
			Saldo-Plan/E-Übertrag abz. Buchung							3.683.697,12
			Kreditbedarf-bisher-abgerundet v. H.							3.212.100,00
Kassenkredit		neu ab 2021- nach Kreditaufnahme								
										3.623.900,00

Finanzierung Breitband			Stand 12/2020							
bisher alles über Kassenkredit abz. Fördermittel finanziert										
						ab 2021 neuer Bussinessplan-FM-Antrag				
Produkt	KST	Konto	Was	brutto netto	Plan E-Übertrag	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe gesamt
571100	57100	681000	Fördermittel-Bund	brutto	Plan	0	0	0	0	0
571100	57100	681009	Fördermittel-Bund	netto	Plan	2.947.700	2.947.700	2.947.700	4.447.900	15.190.000
			Summe Plan-Einzahlung-SOPO			2.947.700	2.947.700	2.947.700	4.447.900	15.190.000
571100	57100	785300	Planung+Baukosten	brutto	Plan	0	0	0	0	5.200
571100	57100	785309	Planung+Baukosten	netto	Plan	0	1.182.900	5.638.200	0	22.296.200
			Summe Plan-Auszahlung-Bau			0	1.182.900	5.638.200	0	22.301.400
			Kreditgenehmigung-Jahr-bisher							6.836.000
						Kontrolle 2019-2024				6.956.400
						Mittel aus Vorjahren, die noch nicht verbraucht sind				
571100	57100	785309	Planung+Baukosten	netto	E-Übertrag	10.093.803	4.455.503	103		
				brutto		Soll	Soll	Soll	Soll	Summe
Produkt	KST	Konto	Was	netto	AO-Soll	2021	2022	2023	2024	gesamt
571100	57100	681000	Fördermittel-Bund	brutto	AO-Soll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fördermittel-Bund	netto	Schätzung	2.947.700,00	2.947.700,00	2.947.700,00	4.447.900,00	13.291.000,00
571100	57100	681009	Fördermittel-Bund	netto	AO-Soll	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.970,81
			Summe Einzahlung-SOPO			2.947.700,00	2.947.700,00	2.947.700,00	4.447.900,00	15.189.970,81
571100	57100	785300	Planung+Baukosten	brutto	AO-Soll	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,75
571100	57100	785309	Planung+Baukosten	netto	AO-Soll	5.638.300,00	5.638.300,00	5.638.300,00	0,00	22.137.637,06
			Summe Auszahlung-Bau			5.638.300,00	5.638.300,00	5.638.300,00	0,00	22.142.696,81
			Saldo-Plan/E-Übertrag abz. Buchung			4.455.503,19	103,19	3,19	0,00	
			Kreditbedarf-bisher-abgerundet v. H.			2.690.600,00	2.690.600,00	2.690.600,00	-4.447.900,00	6.836.000
Kassenkredit		neu ab 2021- nach Kreditaufnahme				-933.300	1.757.300	4.447.900	0	
						933.300,00				