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Der Bürgermeister der Gemeinde Am Großen Bruch
Amt: Bauverwaltung

Vorlagen-Nr.
AGB/206/23-IV

Jahr
2023

Az:

Datum: 15.08.2023

Informationsvorlage der Verwaltung
Zutreffendes ankreuzen

Gremium Sitzungs-
tag

Öffentlichkeits-
status

Abstimmungsergebnis
angenommen|abgelehnt|geändert

Bauausschuss 29.08.2023 öffentlich

Betreff:
Ausbau der K1363 OD Wulferstedt

Sachverhalt:
Am 15.06.2023 fand in der Verbandsgemeinde ein Abstimmungstermin zwischen der
Gemeinde Am Großen Bruch, der Verwaltung der Verbandsgemeinde und dem Landkreis
Börde statt. In dem Termin wurden die Randpunkte für die Baumaßnahme erläutert:

- Der Landkreis stellt 950.000 € für die Planung und Realisierung der Maßnahme zur
Verfügung. Er übernimmt die Kosten für die Kreisstraße + einen 1,50m breiten
Gehweg beidseitig.

- Die Gemeinde finanziert den Rest der Nebenanlagen und die
Regenwasserentwässerung.

Zeitplan voraussichtlich:
- III. / IV. Quartal 2023 – Ausschreibung des Planungsbüros und Vorlage der

Vorplanung
- März / April 2024 – Kostenschätzung
- III. Quartal 2024 – OD Vereinbarung
- IV: Quartal 2024 – Entwurfsplanung
- ab 2025 – Realisierung der Baumaßnahme

Vor-Ort-Termin am 14.07.2023 mit dem Landkreis Börde, der Unteren
Denkmalschutzbehörde, des Landesamtes für Denkmalschutz und Archäologie Halle,
Vertreter der Gemeinde Am Großen Bruch und der Verwaltung.

Die Untere Denkmalschutzbehörde möchte das alte Natursteinpflaster, wenn möglich,
erhalten und wieder einbauen. Der Landkreis favorisiert den Ausbau der Straße in
Asphaltbauweise. Der Landkreis erstellt 3 Varianten für die Ortsdurchfahrt zur Abstimmung
mit dem Bereich Denkmalschutz als Grundlage zum Fortgang der Planung.

Finanzierung:

Es müssen finanzielle Mittel im Haushalt der Gemeinde Am Großen Bruch für 2024 und 2025
angemeldet werden.
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Anlagenverzeichnis:
keine Anlagen


