
4.963.000,00 €  

711.287,36 €-      

2.338.353,65 €-  

1.017.286,82 €-  

896.072,17 €      

30.000,00 €        

926.072,17 €      

Mindestplanansatz

Mehrkosten

Planansatz Baukosten neu

Kosten GS Hamersleben

Kostenübersicht /Kostenverfolgung vom 13.02.2024

Ausgaben in 2022

Ausgaben in 2023

Ermächtigungsübertragung aus 2023
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Ausdruck vom 27.02.2024  Verbandsgemeinde Westliche Börde

Neubau Grundschule Hamersleben

Kostenübersicht/ Kostenverfolgung 

KG Gewerk
Kostenberechnung 

Aufteilung in Lose
Firma  Verträge Nachträge Kostenanschlag  Kostenfeststellung 

 Differenz

KB / Feststellung 
 Kostenprognose 

 Kostenfest-

stellung 

Saldo zu 

Bewilligten Mitteln

1 2 3 4 5 6 7 (Spalte 5+6) 8 8

200 Vorb. Maßnahmen 

Vorbereitende Maßnahmen 285.910,35 € 285.910,35 € 0,00 € 285.910,35 € 264.559,68 € 21.350,67 € 285.910,35 € 264.559,68 € 21.350,67 €

Abbruchmaßnahmen 200.000,00 €  Wesseler GmbH 200.000,00 € 183.790,92 €

Sonstiges 910,35 € Trink- und Abwasserverband Börde 1.904,00 € 1.904,00 €

Öffentliche Erschließung 60.000,00 € Trink- und Abwasserverband Börde 4.612,41 € 4.612,41 €

Nichtöffentliche Erschließung 25.000,00 € Stromnetzanschluss 74.252,35 € 74.252,35 €

Summe 200 Vorb. Maßnahmen 285.910,35 € 264.559,68 € 21.350,67 € 285.910,35 € 264.559,68 € 21.350,67 €

300 Bauwerk

Los 01 Bauhauptgewerk/Rohbauarbeiten 681.685,59 € Behrens Bau GmbH 864.690,32 € 23.280,30 € 887.970,62 € 770.517,50 € -88.831,91 € 887.970,62 € 770.517,50 € -88.831,91 €

Baustelleneinrichtung 66.128,30 € NA1 5.766,59 € 1.AR 255.017,00 €

Sicherungsmaßnahmen 2.415,70 € NA2 4.286,38 € 2.AR 119.000,00 €

Herstellung 31.939,90 € NA3 13.227,33 € 3.AR 130.900,00 €

Suchschachtungen Leitungen 1.190,00 € 4.AR 119.000,00 €

Baugrundverbesserung 19.370,02 € 5.AR 119.000,00 €

Dränagen 4.953,38 €  3% 6.AR 6.501,21 €

Grundleitungen 17.250,00 € 3% 7.AR 9.048,96 €

Erdung 4.025,18 € 3% 8.AR 12.050,33 €

Flachgründung und Bodenplatte 106.770,70 €

Tragende Außenwände 125.329,13 €

Tragende Innenwände 92.093,99 €

Stahlbetonstützen 886,04 €

Deckenkonstruktionen 111.505,06 €

Dachkonstruktion 40.371,57 €

Abdichtung 57.456,62 €

Los 02 Gerüstbauarbeiten 36.028,67 € Gerüstbau Schaffrinna GmbH 25.514,20 € 2.340,14 € 27.854,34 € 28.842,91 € 7.185,76 € 27.854,34 € 28.842,91 € 7.185,76 €

Gerüste 36.028,67 € NA1 2.340,14 € 1. AR 5.402,98 €

2. AR 8.207,16 €

3. AR 8.584,75 €

4. AR 6.648,02 €

Los 03 Dachab.- und Klempnerarbeiten 297.176,08 € Bau-Ing. Wolf-Dieter Bosse 268.226,14 € 9.601,18 € 277.827,32 € 246.535,04 € 50.641,04 € 277.827,32 € 246.535,04 € 50.641,04 €

Dachbeläge 265.023,28 € NA1 3.593,80 € 1.AR 35.700,00 €

Sonstiges 10.639,98 € NA2 1.891,32 € 2.AR 32.731,91 €

Dachöffnungen 21.512,82 € NA3 2.432,21 € 3.AR 120.171,00 €

NA4 1.683,85 € 4.AR 32.478,60 €

5.AR 25.453,53 €

Los 04 Metallbau- u. Verglasungsarbeiten 192.631,49 € Cornils GmbH 252.521,57 € 20.365,06 € 272.886,63 € 202.913,45 € -10.281,96 € 272.886,63 € 202.913,45 € -10.281,96 €

Außenwandöffnungen 165.023,49 € NA1 -3.761,00 € 1.AR 112.903,15 €

Lichtschutz 17.790,50 € NA2 14.444,22 € 2. AR 63.605,27 €

Innenwandöffnungen 9.817,50 € NA 3 7.288,75 € 3. AR 26.405,03 €

NA4 2.393,09 €

Los 08 Trockenbauarbeiten 227.413,22 € Quadra Bau GmbH 177.751,07 € 2.811,29 € 180.562,36 € 144.215,61 € 83.197,61 € 180.562,36 € 144.215,61 € 83.197,61 €

Nichttragende Innenwände 41.712,07 € 1. NA 2.156,79 € 1. AR 20.103,61 €

Deckenbekleidung 50.777,35 € 2. NA 654,50 € 2. AR 14.316,21 €

Revisionsklappen Decke 2.427,60 € 3. AR 17.210,66 €

Bachbekleidungen 61.334,20 € 4. AR 92.585,13 €

Innenwandöffnungen 64.617,00 €

Rollo Ausgabeküche 6.545,00 €

Los 09 Fassadenarbeiten WDVS 82.724,20 € DreiNATH GmbH 75.272,64 € 9.668,13 € 84.940,77 € 79.259,81 € 3.464,39 € 84.940,77 € 79.259,81 € 3.464,39 €

Außenwandbekleidung außen 78.575,07 € NA2 3.893,68 € 1.AB / 2% Skonto 23.324,00 €

Fensterbänke außen 4.149,13 € NA3 1.270,92 € 2.AB / 2% Skonto 17.493,00 €

NA4 3.017,35 € 3. AB / 2% Skonto 17.493,00 €

NA5 1.486,18 € 4. AB / 2% Skonto 11.900,00 €

4. SR / 3% 9.049,81 €

Los 11 Tischlerarbeiten 7.319,25 € Tischlerei Andres 6.760,39 € 1.587,46 € 8.347,85 € 8.087,24 € -767,99 € 8.347,85 € 8.087,24 € -767,99 €

Fensterbank Innen 5.731,79 € NA1 1.587,46 € SR 8.087,24 €

Abdeckungen Innen 1.587,46 €
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Los 12 Innenputzarbeiten 132.217,19 € PFE Putz-Fassade-Estrich GmbH 70.138,80 € 0,00 € 70.138,80 € 56.411,11 € 75.806,08 € 70.138,80 € 56.411,11 € 75.806,08 €

Außenwandbekleidung innen 27.384,04 € 1. AR 23.800,00 €

Innenwandbekleidungen 89.035,23 € 2. AR 29.750,00 €

Deckenbekleidung 6.807,52 € 3. SR 2.490,95 €

Eckschutzschienen 8.990,40 € ER 370,16 €

Los 13 Estricharbeiten 80.854,35 € HOC-Management GmbH 61.646,46 € 0,00 € 61.646,46 € 39.106,80 € 41.747,55 € 61.646,46 € 39.106,80 € 41.747,55 €

Abdichtung und Bekleidung 20.223,06 € 1. AR 35.391,75 €

Deckenbeläge 43.481,90 € 2. AR 3.715,05 €

Außenwandöffnungen 17.149,39 €

Los 14 Fliesenarbeiten 48.277,94 € Fliesenprofi Zerbst GmbH 93.727,30 € 8.610,34 € 102.337,64 € 84.129,76 € -35.851,82 € 102.337,64 € 84.129,76 € -35.851,82 €

Außenbekleidung innen 10.775,23 € 1. NA 10.159,20 € 1. AR 29.750,00 €

Innenwandbekleidung 32.627,59 € 3. NA 1.060,89 € 2. AR 29.750,00 €

Deckenbeläge 4.875,12 € 4. NA -2.609,75 € 3. AR 24.629,76 €

Los 15 Maler- u. Bodenbelagsarbeiten 246.555,72 € Malerfachbetrib Schmidgunst & Hermann 100.883,14 € 20.439,44 € 121.322,58 € 89.250,00 € 157.305,72 € 121.322,58 € 89.250,00 € 157.305,72 €

Abdichtung und Bekleidung 49.177,12 € 1. NA 14.363,30 € 1. AR 29.750,00 €

Außenwandbekleidung außen 6.505,96 € 2. NA 837,76 € 2. AR 59.500,00 €

Außenwandbekleidung innen 20.498,09 € 3. NA 3.057,11 €

Schutzabdeckung Fenster/Türen 948,63 € 4. NA 2.181,27 €

Innenwandöffnungen 3.798,48 €

Innenwandbekleidungen 92.677,08 €

Deckenbeläge 48.928,12 €

Bodenprofil 138,39 €

Deckenbekleidung 8.650,70 €

Abdecken Boden 3.869,84 €

Dachbekleidung 11.363,31 €

Los 16 Stahlbau- u. Schlosserarbeiten 12.727,11 € Lehmann Metallbau GmbH 33.299,18 € -474,22 € 32.824,96 € 19.685,34 € -6.958,23 € 32.824,96 € 19.685,34 € -6.958,23 €

Geländer/Handlauf 12.727,11 € Minderkosten für -474,22 € 1.AR 19.685,34 €

wegf. Verzinkung

Los 17 Baureinigung 10.948,00 € Nova Clean 8.260,09 € 0,00 € 8.260,09 € 0,00 € 10.948,00 € 8.260,09 € 0,00 € 10.948,00 €

Zwischen- u. Endreinigung 10.948,00 €

Los 18 Schließanlage 26.180,00 € 26.180,00 € 0,00 € 26.180,00 € 0,00 € 26.180,00 € 26.180,00 € 0,00 € 26.180,00 €

Schließanlage 26.180,00 €

Los 19 Feuerlöscher/Fluchtpläne 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €

Los 20 Beschilderung 2.140,00 € 2.140,00 € 0,00 € 2.140,00 € 0,00 € 2.140,00 € 2.140,00 € 0,00 € 2.140,00 €

Los 22 Schiebewandelement 26.180,00 € Dorma Hüppe 36.008,21 € 47.540,42 € 83.548,63 € 14.403,28 € 11.776,72 € 83.548,63 € 14.403,28 € 11.776,72 €

1. AR 14.403,28 €

Los 23 Vorhangfassade 121.254,23 € GEBOtherm 188.198,75 € 12.774,06 € 200.972,81 € 125.464,08 € -4.209,85 € 200.972,81 € 125.464,08 € -4.209,85 €

NA1 12.774,06 € 1. AR 31.366,02 €

2. AR 31.366,02 €

3. AR 31.366,02 €

4. AR 31.366,02 €

Summe 300 Bauwerk 2.237.313,04 € 2.262.898,26 € 158.543,60 € 2.421.441,86 € 1.908.821,93 € 328.491,11 € 2.454.761,86 € 1.908.821,93 € 328.491,11 €
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400 Technische Anlagen

Los 06.01 Heizungstechnik 279.995,10 € WTQ Wärmetechnik Quedlinburg GmbH 244.109,79 € 4.944,93 € 249.054,72 € 217.852,69 € 62.142,41 € 249.054,72 € 217.852,69 € 62.142,41 €

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 4.944,93 € 1.AR 24.594,33 €

Wärmeversorgungsanlagen 2.AR 26.691,16 €

Raumlufttechnische Anlagen 3.AR 44.456,03 €

4.AR 24.184,05 €

5.AR 11.938,77 €

6.AR 85.988,35 €

Los 06.02 Lüftungstechnik 156.830,10 € Böhle Haustechnik GmbH 284.825,23 € 0,00 € 284.825,23 € 115.598,50 € 41.231,60 € 284.825,23 € 115.598,50 € 41.231,60 €

1.AR 82.102,86 €

2.AR 33.495,64 €

Los 06.03 Sanitärtechnik 150.466,58 € Salzlandtechnik Dirk Thormann GmbH 182.614,95 € 17.827,58 € 200.442,53 € 117.576,38 € 32.890,20 € 200.442,53 € 117.576,38 € 32.890,20 €

17.827,58 € 1.AR 117.576,38 €

Los 07 Elektrotechnik 283.081,47 € Elektro Fahrig GmbH 353.305,32 € 0,00 € 353.305,32 € 140.320,25 € 142.761,22 € 353.305,32 € 140.320,25 € 142.761,22 €

1.AR 140.320,25 €

Los 05 Förderanlagen 54.740,00 € Stolte Aufzugsbau GmbH 44.367,96 € 1.995,40 € 46.363,36 € 39.930,45 € 14.809,55 € 46.363,36 € 39.930,45 € 14.809,55 €

Förderanlagen 54.740,00 € 1.AR 13.310,15 €

2.AR 13.310,15 €

3.AR 13.310,15 €

Los 24 PV-Anlage 65.277,45 € 65.277,45 € 997,70 € 66.275,15 € 22.662,35 € 42.615,10 € 66.275,15 € 22.662,35 € 42.615,10 €

1.AR 22.662,35 €

Los 25 Sanitärtrennwände 0,00 € 6.004,74 € 997,70 € 7.002,44 € 0,00 € 0,00 € 7.002,44 € 0,00 € 0,00 €

Summe 400 Technische Anlagen 990.390,70 € 1.115.227,99 € 1.140.993,60 € 336.450,08 € 1.207.268,75 € 653.940,62 € 336.450,08 €

500 Außenanlagen 

Los 10 Außenanlagen 143.058,21 € 193.366,61 € 997,70 € 194.364,31 € 0,00 € 143.058,21 € 194.364,31 € 0,00 € 143.058,21 €

Außenanlagen und Freiflächen 143.058,21 € 997,70 €

Summe 500 Außenanlagen 143.058,21 € 193.366,61 € 194.364,31 € 143.058,21 € 194.364,31 € 0,00 € 143.058,21 €

600 Los 21 Festeinbauten 29.750,00 € 29.750,00 € 0,00 € 29.750,00 € 0,00 € 29.750,00 € 29.750,00 € 0,00 € 29.750,00 €

feste Einbauten 29.750,00 €

Summe 600 Ausstattung 29.750,00 € 29.750,00 € 29.750,00 € 0,00 € 29.750,00 €

700 Baunebenkosten

Bauherrenaufgaben 27.113,78 € 27.113,78 € 27.113,78 € 0,00 € 27.113,78 € 27.113,78 € 0,00 € 27.113,78 €

Sicherheits.- und Gesundheitskoordination 18.613,78 €

Vergabeverfahren 8.500,00 €

Objektplanung 359.744,48 € 359.744,48 € 359.744,48 € 305.176,63 € 54.567,85 € 359.744,48 € 305.176,63 € 54.567,85 €

Gebäude und Innenräume 327.674,21 € 1.AR 71.674,58 €

Freianlagen 32.070,27 € 2.AR 49.358,68 €

3.AR 68.911,63 €

4.AR 46.610,71 €

5.AR 35.861,93 €

6.AR 32.759,10 €

Fachplanung 301.983,71 € 301.983,71 € 301.983,71 € 144.605,98 € 157.377,73 € 301.983,71 € 144.605,98 € 157.377,73 €

Tragwerksplanung 80.000,00 € 76.978,72 €

Technische Ausrüstung 196.533,70 € 42.688,51 €

Bauphysik 12.450,01 € 7.822,62 €

Geotechnik 3.000,00 € 3.257,39 €

Brandschutz 10.000,00 € 7.973,00 €

Vermessung 5.885,74 €

Allgemeine Baunebenkosten 55.313,00 € 55.313,00 € 55.313,00 € 6.703,00 € 48.610,00 € 55.313,00 € 6.703,00 € 48.610,00 €

Baugenehmigung 6.703,00 €
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Summe 700 Baunebenkosten 744.154,97 € 0,00 € 456.485,61 € 287.669,36 € 744.154,97 € 456.485,61 € 287.669,36 €

Gesamtkosten (brutto) 4.430.577,27 € 3.571.492,86 € 158.543,60 € 3.756.799,77 € 2.629.867,22 € 1.146.769,43 € 4.916.210,24 € 3.283.807,84 € 1.146.769,43 €

Prognose 4.916.210,24 €

Kostenberechnung 4.430.577,27 €

Differenz 485.632,97 €

Bauherr monatlich

Einmalig Sanitärcontainer 2.800,00 €

Einmalig Sicherheit 1.100,00 €

Miete Sanitärc. / monatl. (ab Dez. 22) 16.800,00 € 1.200,00 € Kosten bis Ende Jan 24

Überwachung Sanitärc./ monatl. (ab Dez. 22) 26.000,00 € 1.000,00 € Kosten bis Ende Jan 24

Summe 46.700,00 €

Summe gesamt 4.962.910,24 €

Architekturbüro Gardzella


