

Maßnahmen-Kosten-Zahlungsplan
Sanierung Grundschule und Hort am Standort Gröningen, Grabenstraße

Jahr	Maßnahmen	Kosten gesamt	Verbandsgemeinde	Stadt Gröningen
2020	Außenanlage 1.BA und Vorbereitung Bauantrag	228.100,00 €	86.500,00 €	141.600,00 €
2021	Fertigstellung 1.BA Außenanlage, Ertüchtigung Zwischennutzung, Beginn Sanierung Fachkabinettgebäude, Baugenehmigung	834.750,00 €	189.400,00 €	647.200,00 €
2022	Sanierung Fachkabinettgebäude, Bauüberwachung	1.414.150,00 €	166.975,00 €	1.260.000,00 €
2023	Abbruch Toilettengebäude, Einbau Toiletten Hort und Dachsanierung, Bauüberwachung	374.250,00 €	56.250,00 €	318.000,00 €
2024	Anbau Aula und 2. BA Außenanlage, Bauüberwachung	1.116.875,00 €	94.200,00 €	1.008.000,00 €
		<u>3.968.125,00 €</u>	<u>593.325,00 €</u> 14,95%	<u>3.374.800,00 €</u> 85,05%

Die Stadt Gröningen hat bereits die Fördermittelbescheide erhalten, um die Maßnahmen bis zum Jahr 2022 und den Abbruch aus 2023 zu finanzieren. Derzeit läuft der Fördermittelantrag für die weiteren Maßnahmen. Auch hier hat der Fördermittelgeber die weitere Unterstützung mündlich zugesichert. Die Baumaßnahme wird im Haushalt der Stadt Gröningen dargestellt. In der Verbandsgemeinde Westliche Börde wird ausschließlich der Eigenanteil in Höhe von 15% dargestellt. Dieser wird als immaterielles Vermögen in der Verbandsgemeinde aktiviert. Zu Beginn der Maßnahme sind die Kosten für die Planungsleistung im Vergleich zum Bauvolumen höher. Dies führt vorerst zur Verschiebung im Verhältnis der Zahlungsflüsse beider Partner. Das Verhältnis gleicht sich über die vier Jahre aus, so dass zum Ende der Maßnahme 15% der Kosten durch die Verbandsgemeinde und 85% durch die Mitgliedsgemeinde Stadt Gröningen zu tragen sind.

aufgestellt: Fabian Stankewitz, 07.03.2021