



Bauvorhaben: **Neubau Grundschule
Malinshof 3
39393 Am Großen Bruch**

Bauherr: **Verbandsgemeinde westl. Börde
Marktstraße 7
39397 Gröningen**

Planung: **Architekturbüro Gardzella
Kirchstraße 2
38822 Groß Quenstedt**

MEILENSTEINPLAN

1. Raumprogramm nach Aufgabenstellung	45. KW 21
2. Konzeptvorstellung	50. KW 21
3. Beschluss des Verbandsgemeinderates zur Umsetzung	16.12.2021
4. Angebot für Planungsleistungen	02. KW 2022
5. Planungsauftrag	04. KW 2022
6. Vorplanung	05. KW 2022
7. Entwurfsplanung	10. KW 2022
8. Bauantrag	13. KW 2022
9. Ausführungsplanung 1. Stufe Rohbau, HLS, Elt, Aufzug	22. KW 2022
10. Ausschreibung 1. Stufe Rohbau, HLS, Elt, Aufzug	30. KW 2022
11. Auftragsvergabe 1. Stufe Rohbau, HLS, Elt, Aufzug	38. KW 2022
12. Baubeginn Rohbau	41. KW 2022
13. Ausführungsplanung 2. Stufe Ausbauplanung, Freianlagenplanung	40. KW 2022
14. Ausschreibung Ausbau, Freianlagen	48. KW 2022
15. Auftragsvergabe Ausbau Freianlagen	04. KW 2023
16. Fertigstellung	49. KW 2023

Der Meilensteinplan dient ausschließlich zur terminl. Orientierung.

Dipl.-Ing. Jörg Gardzella, Architekt

Groß Quenstedt, 15.12.2021