

Ermittlung endgültiger Beitragssatz für das Abrechnungsjahr 2018

Am Bahnhof

Nr.	Text	Gesamt	n. beitragsf.	beitragsf.	Fahrbahn/Gehw	Entwässerg	Straßenbel.	Summe Teil	Gemeink
A 1	TAB Specht GmbH 4. AR 2018-1330								
1.1.	Baustelleneinrichtung	13.725,30	-	13.725,30					13.725,30
1.2.	technische Leistungen	4.192,49	-	4.192,49					4.192,49
1.3.	Verkehrssicherung	571,44	-	571,44					571,44
1.4.	Vorber. Maßnahmen, Abbruchmaßn.	2.611,09	-	2.611,09					2.611,09
1.5.	Sicherungsmaßnahmen	3.092,60	-	3.092,60					3.092,60
1.6.	Wasserhaltungsmaßnahmen	682,09	-	682,09					682,09
1.7.	Oberflächen aufnehmen	7.152,14	-	7.152,14	7.152,14			7.152,14	
1.8.	Erdarbeiten Verkehrsflächen	16.352,90	-	16.352,90	16.352,90			16.352,90	
1.9.	Erdarbeiten Kanalbau	17.054,40	8.527,20	8.527,20		8.527,20		8.527,20	
1.10.	Kanalbau - Rückbau	2.193,66	1.096,83	1.096,83		1.096,83		1.096,83	
1.11.	Kanalbau / Rohrverlegearbeiten	41.218,78	20.609,39	20.609,39		20.609,39		20.609,39	
1.12.	Tragschichten	14.623,75	-	14.623,75	14.623,75			14.623,75	
1.13.	Kontrollprüfungen	1.195,22	-	1.195,22	1.195,22			1.195,22	
1.14.	Pflasterarbeiten	30.099,93	-	30.099,93	30.099,93			30.099,93	
1.16.	Vegetationstechn. Arbeiten	5.894,44	-	5.894,44	5.894,44			5.894,44	
1.18.	Straßenbeleuchtung Tiefbau	8.623,83	-	8.623,83			8.623,83	8.623,83	
1.19.	Straßenbeleuchtung Ausrüstung	3.800,31	-	3.800,31			3.800,31	3.800,31	
	Zwischensumme	173.084,37	30.233,42	142.850,95	75.318,38	30.233,42	12.424,14	117.975,94	24.875,01
	Aufteilung Gemeinkosten		20,40%		50,82%	20,40%	8,38%		
			5.074,29	- 5.074,29	12.641,21	5.074,29	2.085,23		
	Zwischensumme 4. AR	173.084,37	35.307,71	137.776,66	87.959,59	35.307,71	14.509,37		
	Baukosten 2018 gesamt	173.084,37	35.307,71	137.776,66	87.959,59	35.307,71	14.509,37		
			20,40%		50,82%	20,40%	8,38%		
B	Honorar SGW								
	7. AR - 18026052578	4.686,46	956,00	3.730,46	2.381,61	956,00	392,86		
	8. AR - 18036102578	5.200,46	1.060,85	4.139,61	2.642,82	1.060,85	435,95		
	9. AR - 18036122578	4.154,96	847,58	3.307,38	2.111,51	847,58	348,30		
	10. AR - 18066232578	2.095,57	427,48	1.668,09	1.064,95	427,48	175,67		
	11. AR - 18076292578	1.952,67	398,33	1.554,34	992,33	398,33	163,69		
	12. AR - 18096482578	2.436,11	496,95	1.939,16	1.238,00	496,95	204,21		
	13. AR - 18126612578	1.791,70	365,49	1.426,21	910,52	365,49	150,20		
	Summe Honorar 2018	22.317,93	4.552,66	17.765,27	11.341,73	4.552,66	1.870,87		
C	GATENDA RE-Nr. 2802 - Bäume fällen	5.950,00	-	5.950,00	5.950,00				
	Summe C	5.950,00	-	5.950,00	5.950,00				
	Gesamtsumme Am Bahnhof 2018	201.352,30	39.860,37	161.491,93	105.251,32	39.860,37	16.380,24		

148.209,36

100,00%

137.776,66

17.765,27

Straßenbeleuchtung Max-Kasperschinski-Straße

		Gesamt	n.b.K.	beitragsfähig
	Fa. Elektro-Hupe / SR RE-Nr. 11218	14.643,22	-	14.643,22
	Gesamt	14.643,22	-	14.643,22

Zusammenstellung

Am Bahnhof	201.352,30
Str.bel. M.-Kasperschinski-Str.	<u>14.643,22</u>
Gesamtkosten 2018	215.995,52
abzügl. n.b.K. Am Bahnhof	<u>- 39.860,37</u>
beitragsfähige Kosten	176.135,15
abzügl. Gemeindeanteil 50,63%	<u>- 89.177,23</u>
umlagefähiger Aufwand	<u>86.957,92</u>

zusammengestellt: 26.11.2019 / Pörner